



URZĄD GMINY W NOWYM KORCZYNIE
28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, woj. świętokrzyskie
tel. 41-377-10-03, 41-377-10-44, fax. 41-377-10-03
www.nowykorczyn.pl, e-mail: gmina@nowykorczyn.pl

Nowy Korczyn 05.03.2012

Znak: ZITŚ: 271.3.2012

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.),
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2012 roku, numer ogłoszenia 59630-2012.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do w/w przetargu.

Do wszystkich Wykonawców:

Zapytania:

1. Czy na przedmiotowym obszarze występują tereny chronione pod względem środowiskowym lub przez konserwatorów zabytków, archeologów?

Odpowiedź: Zakres inwestycji leży w części na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Nadnidziańskiego Parku Krajobrazu oraz Natury 2000 – Ostoja Szaniecko-Solecka.

2. Na jakiej podstawie wyznaczono termin zakończenia prac?

Zakładając, że wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni to podpisanie umowy może nastąpić 10.04.2012.

Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę jest niemożliwe w ciągu niepełnych 6 miesięcy przy zachowaniu terminów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego tj:

- Wydanie decyzji środowiskowej – 3 miesiące i 14 dni na jej uprawomocnienie
- Wydanie decyzji lokalizacyjnej – 65 dni o 14 dni na jej uprawomocnienie

- Uzgodnienie ZUD – 14 dni
- Wydanie pozwolenia na budowę – 65 dni i 14 dni na jej uprawomocnienie. Sam czas terminowego wydania decyzji administracyjnych wynosi ~ 9 miesięcy.

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w określonym terminie. W przypadku nie dotrzymania wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie z przyczyn wynikających i niezależnych od Wykonawcy, termin ten zgodnie z umową może ulec zmianie.